



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 02-1-393/17-4
Ljubuški, 03.10.2018.

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), a u skladu s Proračunom Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 24/17) ministar donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2018. godinu

Članak 1.

Sukladno ukazanim potrebama Plana javnih nabava Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu, od 25. listopada 2017. godine, broj: 02-1-393/17, Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2018. godinu broj: 02-1-393/17-1 od 02. veljače 2018. godine, Odluke o izmjeni Plana javnih nabava za 2018. godinu broj: 02-1-393/17-2 od 23. travnja 2018. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2018. godinu, broj: 02-1-393/17-3 od 24. kolovoza 2018. godine, mijenja se u sljedećim tabelarnim prikazima:

- a) Pod rednim brojem 1. tabelarnog prikaza javne nabave radova „**Obnova zgrade Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija ŽZH kroz 2 LOTA**“, mijenja se Procijenjena vrijednost umjesto 100.000,00 KM stajati će 280.000,00 KM,
- b) Pod rednim brojem 2. tabelarnoga prikaza javne nabave radova, „**Rekonstrukcija zgrade PU Ljubuški**“, mijenja se Procijenjena vrijednost umjesto 250.000,00 KM stajati će 100.000,00 KM,
- c) Pod rednim brojem 3. tabelarnog prikaza javne nabave radova „**Adaptacija 4 pritvorske jedinice MUP-a ŽZH**“, mijenja se Procijenjena vrijednost umjesto 80.000,00 KM stajati će 60.000,00 KM,
- d) Pod rednim brojem 4. tabelarnog prikaza javne nabave radova „**Izvođenje radova na adaptaciji sanitarnih jedinica**“, mijenja se Procijenjena vrijednost umjesto 35.000,00 KM stajati će 25.000,00 KM.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Obrazloženje

Postupku pod točkom a) ove Odluke procijenjena vrijednost se povećala jer je prilikom izlaska projektanta na uvid u stanje zgrade utvrđeno da su potrebna veća sredstva za obnovu iste. Postupcima pod točkama b), c) i d) ove Odluke smanjuje se procijenjena vrijednost jer su sredstva potrebna za postupak javne nabave radova „Obnova zgrade Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija ŽZH kroz 2 LOTA“.

Dostaviti:

- Sektoru potpore,
- Sektoru administracije,
- Upravi policije,
- a/a

MINISTAR

Zdrayko Boras